

**CENTRO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ATLETISMO**  
**CNDA**  
**Bragança Paulista – SP**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**  
**26 de abril de 2017**

**1. Introdução**

O CNDA na realizada não encontra-se em funcionamento, em função de estarmos ainda reformando as instalações e colocando as mesmas em condições de uso. Mas mesmo assim algumas atividades tem sido desenvolvidas nas instalações.

**2. Reformas**

- a) Prédio Administrativo: foi concluída a reforma do prédio administrativo localizado na entrada do Centro, com pintura total, recuperação do beiral e telhado, sistema elétrico e hidráulico, ar condicionado, etc.
- b) Pista: Em conformidade com o acordo da CBAAt com a empresa Playpiso, esta está finalizado a reforma das pistas do Centro, outdoor e indoor, tendo sido realizada a lavagem completa das mesmas, recolagem de frestas e pequenos reparos no piso, substituição do piso sintético na meia lua da linha de chegada, onde houve um afundamento, tendo sido usado piso que já estava em poder da CBAAt. Já foi iniciada a repintura das marcações, devendo os trabalhos serem concluídos nesta semana. Também foi realizado o gradeamento total da pista com as grades recebidas do Comitê Organizador do Rio 2016.
- c) Poço Artesiano: conforme acordado com o proprietário da área, a CBAAt ficou com a responsabilidade por um dos dois poços artesianos existentes na área, tendo sido contratada a empresa Jundsondas para realizar a recuperação do poço que encontrava-se sem funcionamento há alguns anos. O poço foi totalmente recuperado e encontra-se em funcionamento, devendo ainda ser construída a instalação para colocação da bomba dosadora de cloro na água, conforme exigência da ANVISA, o que esperamos ocorra o mais breve possível. Foi instalada um anova bomba no poço artesiano já com capacidade para atingir a caixa de água que a CBAAt estará instalando no Centro.
- d) Caixa de Água: foi comprada pela CBAAt uma caixa de água com capacidade para 100.000 litros, com a finalidade de ser garantido o abastecimento para o Centro. A mesma encontra-se em processo de fabricação neste momento, com entrega para maio de 2017. No momento está sendo cotada a construção da base da caixa de água, a qual deve ser iniciada o mais rápido possível em função do tempo de cura do concreto da mesma.
- e) Pista Indoor: foi concluída a substituição de todos os “brises” (aberturas de ventilação) do galpão da pista coberta, em especial para garantir a colocação do piso da musculação. Espera-se para maio a reforma integral do galpão, possibilitando a instalação de todos os setores técnicos e de apoio ao treinamento no mesmo.
- f) Academia de Musculação: foi adquirido piso específico para academia pela CBAAt, o qual deverá ter sua instalação terminada no dia de hoje, já possibilitando o início de instalação de equipamentos. Igualmente foi recebido parte do material de musculação que encontrava-se no depósito da CBAAt e no COTP. Os novos aparelhos comprados pela CBAAt estão com entrega confirmada para o dia 04 de maio de 2017.

- g) Equipamentos de Treinamento: foram recebidos alguns equipamentos e implementos que encontravam-se no COTP e nos depósitos da CBAAt, os quais possibilitaram o início dos treinamentos no CNDA.
- h) Limpeza da área: o trabalho de roçagem e corte de grama tem sido executado na medida do possível para manutenção da limpeza em especial das áreas de maior utilização por atletas.

### **3. CNTA São Paulo**

O Centro Nacional de Treinamento de Atletismo de São Paulo, integrante da Rede Nacional de Treinamento, convênio da CBAAt com o Ministério do Esporte iniciou suas atividades em 02 de março de 2017, já com o início do trabalho nessa data da seguinte equipe:

Gerente Técnico:	Lázaro Pereira Velázquez
Treinadores:	Anisio Sousa Silva Dino Cintra de Aguiar Filho Tânia de Paula Ferreira Moura

Em 17 de março, os seguintes profissionais do CNTA iniciaram suas atividades:

Psicóloga:	Marina Penteado Gusson
Nutricionista:	Julia do Valle Bargieri
Fisiologista:	Rafael Júlio de Freitas Guina Fachina

No dia 02 de maio de 2017, iniciam atividades os seguintes profissionais:

Fisioterapeuta:	Maria Paula Ferreira de Figueiredo
Massoterapeuta:	Caroline de Oliveira
Almoxarife:	Júlio Cesar de Souza Junior

### **4. Treinamentos**

Ainda que de forma precária, foi autorizado o treinamento em caráter excepcional no Centro dos seguintes atletas/pessoas:

a) Preparação Olímpica:

b) Grupo 1:

Treinador:	Justo Navarro	CBAAt
Atletas:	Darlan Romani Geisa Rafaela Arcanjo	B3 Pinheiros

c) Grupo 2:

Treinador	Julian Baloy Silva	Pinheiros
Atletas:	Andressa Oliveira de Moraes	Pinheiros

Paulo Enrique Alves da Silva  
Thais Alves de Aguiar

ASA SBC  
ASA SBC

b) CNTA São Paulo:

Atletas:

Maria Neidiane da Silva Herculano	UNIFOR
Gabriele Sousa dos Santos	FCTE
Alexandre da Silva da Paixão	FCTE
Alex Aparecido Soares	Pinheiros
Lais Serinoli Rodrigues	ABrA
Leticia Pereira Zini de Matos	ABrA
Raiane Vasconcelos Procopio	ABrA


d) Camping Preparatório – Campeonatos Mundiais de Revezamentos:

Foi realizado no CNDA o camping acima, nos dias 17 a 19 de abril de 2017, com a participação de toda a Delegação do Brasil que disputou os Mundiais.

4) Outras Atividades

No dia 30 de março de 2017 foi realizada visita oficial ao Centro pelos membros da Assembleia Geral da CBAAt e de sua Diretoria.

Bragança Paulista, 26 de abril de 2017



Martinho Nobre dos Santos  
Coordenador Geral do CNDA